

Beschluss

Sitzung des Bauausschusses, öffentlich

am 25.02.2013

Teilnahme: **12 stimmberechtigte** Mitglieder

Abstimmungsergebnis: geändert beschlossen (Ja 12 Nein 0)

TOP 1 Deckenbaumaßnahmen 2013

Der Bauausschuss beschließt vorbehaltlich der Genehmigung des Haushaltes 2013 durch den Kreistag folgende Deckenbaumaßnahmen für das Jahr 2013:

| | | |
|--------|--------------------------|-----------|
| DON 28 | Ausbau OD Auchsesheim | 250.000 € |
| DON 28 | Ausbau OD Mertingen | 90.000 € |
| DON 24 | Brückenbelag Bergstetten | 30.000 € |
| DON 29 | Zuckerfabrik Rain | 60.000 € |
| DON 5 | Wechingen – Staatsstraße | 20.000 € |
| DON 1 | Ederheim – Christgarten | 130.000 € |

Der Vorsitzende:

Die Schriftführerin:

Stefan Rößle
Landrat

Simone Kraus

Beschluss

Sitzung des Bauausschusses, öffentlich

am 25.02.2013

Teilnahme: **12 stimmberechtigte** Mitglieder

Abstimmungsergebnis: Kenntnis genommen

TOP 2 Kreisstraße DON 6, Umfahrung Holheim - Sachstandsbericht

Der Kreisbauausschuss nimmt den Sachvortrag zum Sachstand der Kreisstraße DON 6, Umfahrung Holheim zur Kenntnis.

Der Vorsitzende:

Die Schriftführerin:

Stefan Rößle
Landrat

Simone Kraus

Erläuterung:

Die Regierung von Schwaben hat die Inaussichtstellung der Bezuschussung für diese Maßnahme zugesagt. Im Zuge der Straßenbauarbeiten wird der Landkreis Ostalbkreis den Bereich seiner Kreisstraße ebenfalls verbreitern. Hier sind alle Planungen gemeinsam mit dem Nachbarlandkreis abgeschlossen. Mit dem Anschluss der Umfahrung an die Bundesstraße B 466 sollte auch die Bundesstraße einen neuen bituminösen Oberbau erhalten. Die Umleitung für diese Deckensanierung ist über die die Kreisstraße DON 9 Ederheim – Hohenaltheim geplant. Nachdem an der Kreuzung nördlich Hohenaltheim der Kreisverkehr gebaut wird, ist eine Umleitung hier nicht, oder nur sehr weiträumig möglich. Deshalb hat sich das Staatliche Bauamt in Absprache mit dem Landkreis zu einer Verschiebung der Deckensanierung auf das Jahr 2014 entschlossen.

Beschluss

Sitzung des Bauausschusses, öffentlich

am 25.02.2013

Teilnahme: **12 stimmberechtigte** Mitglieder

Abstimmungsergebnis: Kenntnis genommen

TOP 3 Kreisstraße DON 9; Kreuzung Hohenaltheim - Sachstandsbericht

Der Bauausschuss nimmt den Sachstandsbericht zum Ausbau der Kreuzung nördlich von Hohenaltheim zum Kenntnis.

Der Vorsitzende:

Die Schriftführerin:

Stefan Rößle
Landrat

Simone Kraus

Erläuterung:

Die Umgestaltung der **Kreuzung Hohenaltheim, Kreisstraße DON 9** soll in 2013 realisiert werden. Die Planung für den Kreisverkehr steht, jedoch sind die Grunderwerbsverhandlungen noch nicht komplett abgeschlossen. Geplanter Baubeginn der Maßnahme ist Ende Mai 2013. Die Fertigstellung der Maßnahme ist für September / Oktober 2013 geplant.

Beschluss

Sitzung des Bauausschusses, öffentlich

am 25.02.2013

Teilnahme: **12 stimmberechtigte** Mitglieder

Abstimmungsergebnis: Kenntnis genommen

TOP 4 Realschule Rain - Erweiterung IV; Sachstandsbericht

Der Bauausschuss nimmt den vorgetragenen Sachstandsbericht für die Erweiterung IV an der Realschule in Rain zustimmend zur Kenntnis.

Der Vorsitzende:

Die Schriftführerin:

Stefan Rößle
Landrat

Simone Kraus

Erläuterung:

Die Bauausführung des Projektes ist bis auf die Begrünung der Außenanlagen abgeschlossen. Am 18.02.2013 wurde in den neuen Räumen der Unterricht aufgenommen. Der ursprünglich beabsichtigte Umzugstermin in den Weihnachtsferien konnte nicht gehalten werden, da die Elektrofirma Konkurs anmelden musste und eine Nachfolgefirma mit den Restarbeiten beauftragt werden musste. Insgesamt wurden die Baukosten mit 1.455.000 € kalkuliert. Dieser Rahmen kann voraussichtlich auch eingehalten werden.

Beschluss

Sitzung des Bauausschusses, öffentlich

am 25.02.2013

Teilnahme: **12 stimmberechtigte** Mitglieder

Abstimmungsergebnis: Kenntnis genommen

TOP 5 Realschule Wemding - Erweiterung IV; Sachstandsbericht

Der Bauausschuss nimmt den vorgetragenen Sachstandsbericht für die Erweiterung IV an der Anton-Jaumann-Realschule in Wemding zustimmend zur Kenntnis.

Der Vorsitzende:

Die Schriftführerin:

Stefan Rößle
Landrat

Simone Kraus

Erläuterung:

Nach einem termingerechten Beginn im Juli 2012 konnten die Bauarbeiten bis zum Februar 2013 weitgehend (ca. 95 %) abgeschlossen werden. Der Abschluss der Baumaßnahme ist bis zum 15. März 2013 vorgesehen. Für das Bauvorhaben „Aufstockung Anton-Jaumann-Realschule“ sind Kosten in Höhe von 1.250.000 € brutto angefallen.

Beschluss

Sitzung des Bauausschusses, öffentlich

am 25.02.2013

Teilnahme: **10 stimmberechtigte** Mitglieder

Abstimmungsergebnis: Kenntnis genommen

TOP 6 Berufsschule Nördlingen - Generalsanierung BA III; Sachstandsbericht

Der Bauausschuss nimmt den vorgetragenen Sachstandsbericht für die Generalsanierung BA III an der Berufsschule Nördlingen zustimmend zur Kenntnis.

Der Vorsitzende:

Die Schriftführerin:

Stefan Rößle
Landrat

Simone Kraus

Erläuterung:

Die Baustelle wird nach vorgegebenem Terminplan fertig gestellt und kann ab Ende Februar bezogen werden. Nach derzeitigem Sachstand kann das vorgegebene Kostenbudget (Gesamtkosten 4.125.000 €, davon Kosten für den III. BA 1.184.000 €) eingehalten werden.

Beschluss

Sitzung des Bauausschusses, öffentlich

am 25.02.2013

Teilnahme: **10 stimmberechtigte** Mitglieder

Abstimmungsergebnis: ungeändert beschlossen (Ja 10 Nein 0)

TOP 7 Kreisbauhof Monheim; Vorstellung der Leistungsverzeichnisse

Der Bauausschuss nimmt die vorstellten Leistungsverzeichnisse für den Neubau des Betriebsgebäudes am Bauhof Monheim zur Kenntnis und gibt sie zur Veröffentlichung bzw. Angebotseinholung frei.

Der Vorsitzende:

Die Schriftführerin:

Stefan Rößle
Landrat

Simone Kraus

Erläuterung:

Die Rohbauarbeiten am Betriebs-, Werkstatt- und Lagergebäude am Bauhof Monheim noch im Jahre 2012 begonnen wurden. Soweit die Witterung es zugelassen hat, wurde von der Firma Haas auch in den Wintermonaten gearbeitet. Die Fundierungsarbeiten sind mittlerweile nahezu abgeschlossen. Nunmehr stehen zwei weitere Gewerke zur Ausschreibung an. Es handelt sich dabei um die Zimmerer- und die Dachdeckerarbeiten. Beide Leistungsverzeichnisse wurden vom Bauausschuss freigegeben.

Sitzung des Bauausschusses 25.02.2013 Simone Kraus