

Beschluss

Sitzung des Bauausschusses, öffentlich

am 10.07.2012

Teilnahme: **13 stimmberechtigte** Mitglieder

Abstimmungsergebnis: Kenntnis genommen

TOP 1 Realschule Rain - Erweiterung IV; Sachstandsbericht

Der Bauausschuss nimmt den Sachstandsbericht für die Erweiterung IV an der Realschule in Rain zur Kenntnis.

Der Vorsitzende:

Die Schriftführerin:

Stefan Rößle
Landrat

Simone Kraus

Erläuterung:

Fortgang der Bauarbeiten:

Das Erdgeschoss ist erstellt. Derzeit werden die Außenwände des Obergeschosses erstellt. Die Decke über Obergeschoss wird in der 28. KW betoniert.

Baufortschritt: Die Arbeiten liegen in etwa im Zeitplan.

Beschluss

Sitzung des Bauausschusses, öffentlich

am 10.07.2012

Teilnahme: **13 stimmberechtigte** Mitglieder

Abstimmungsergebnis: Kenntnis genommen

TOP 2 Neubau einer Salzlagerhalle am Bauhof Monheim; Sachstandsbericht

Der Bauausschuss nimmt den Sachstandsbericht zur Kenntnis.

Der Vorsitzende:

Die Schriftführerin:

Stefan Rößle
Landrat

Simone Kraus

Erläuterung:

Die Hauptbauarbeiten sind fertig gestellt. Es ist zwischenzeitlich eine dichte Halle vorhanden.

In ca. 2 – 3 Wochen kann dann das Salz für den kommenden Winter eingelagert werden.

Damit kann festgestellt werden, dass der Terminplan ziemlich exakt eingehalten wurde, sogar etwas unterschritten werden konnte.

Auch der vorgegebene, doch relativ enge Kostenrahmen kann eingehalten werden.

Zwischenzeitlich laufen bereits die Werkplanungen und Erstellung der ersten Ausschreibungen für das Betriebsgebäude. Es ist beabsichtigt, dass noch im Jahre 2012 mit den Arbeiten begonnen wird. Entsprechende Mittel sind im Haushalt vorgesehen.

Beschluss

Sitzung des Bauausschusses, öffentlich

am 10.07.2012

Teilnahme: **13 stimmberechtigte** Mitglieder

Abstimmungsergebnis: Kenntnis genommen

**TOP 3 Anton-Jaumann-Realschule Wemding - Erweiterung IV; Bekanntgabe
Dringlichkeitsentscheidungen Vergabe Baumeisterarbeiten und
Holzbauarbeiten**

Der Bauausschuss nimmt die Bekanntgaben zustimmend zur Kenntnis.

Der Vorsitzende:

Die Schriftführerin:

Stefan Rößle
Landrat

Simone Kraus

Erläuterung:

In der letzten Sitzung am 08.05.2012 wurde die Verwaltung Herr Landrat Stefan Rößle wegen der Dringlichkeit zur Vergabe der Baumeisterarbeiten und Holzbauarbeiten ermächtigt.

Zur Submission am 15.05.2012 im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung haben im Gewerk Baumeisterarbeiten von 19 aufgeforderten Firmen 3 Firmen ein Angebot abgegeben. Die Angebote wurden vom Architekturbüro Haindl + Becker geprüft und zur Vergabe vorgeschlagen. Die Firma Schneid aus Wemding wurde mit einer Bruttoauftragssumme von 237.629,61 € beauftragt. In der Kostenberechnung sind hierfür 228.000,-- € veranschlagt.

Im Gewerk Holzbau hat von 13 aufgeforderten Firmen nur die Firma Enßlin ein Angebot abgegeben. Die Firma Enßlin wurde mit einer Bruttoauftragssumme von 260.744,04 € beauftragt. In der Kostenberechnung sind hierfür 235.000,-- € vorgesehen.

Beschluss

Sitzung des Bauausschusses, öffentlich

am 10.07.2012

Teilnahme: **13 stimmberechtigte** Mitglieder

Abstimmungsergebnis: Kenntnis genommen

TOP 4 Realschule Rain - Erweiterung IV; Bekanntgabe Dringlichkeitsentscheidung Vergabe Fenster- und Fassadenteile sowie Trockenbauarbeiten
--

Der Bauausschuss nimmt die Bekanntgaben zustimmend zur Kenntnis.

Der Vorsitzende:

Die Schriftführerin:

Stefan Rößle
Landrat

Simone Kraus

Erläuterung:

Die Vergaben der Gewerke Fenster- und Fassadenteile sowie Trockenbauarbeiten sollten in der Sitzung am 12.06.2012, die jedoch mangels Tagesordnungspunkte abgesagt wurde, vergeben werden. Mit Schreiben vom 24.05.2012 wurden daher vorgeschlagen, diese Vergaben durch die Verwaltung Herrn Landrat Stefan Rößle im Rahmen einer Dringlichkeitsentscheidung zu vergeben.

Zur Submission am 22.05.2012 im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung haben im Gewerk Fenster- und Fassadenteile von 14 aufgeforderten Firmen 2 Firmen ein Angebot abgegeben. Die Angebote wurden vom Architekturbüro Fuchs aus Rain geprüft und zur Vergabe vorgeschlagen. Die Firma Glock aus Donauwörth wurde mit einer Bruttoauftragssumme von 101.511,37 € beauftragt. In der Kostenberechnung sind hierfür 114.070,-- € veranschlagt.

Im Gewerk Trockenbauarbeiten haben von 9 aufgeforderten Firmen 3 Firmen ein Angebot abgegeben. Die Firma Römer aus 86641 Rain wurde mit einer Bruttoauftragssumme von 61.289,28 € beauftragt. In der Kostenberechnung sind hierfür 59.800,-- € vorgesehen.

Beschluss

Sitzung des Bauausschusses, öffentlich

am 10.07.2012

Teilnahme: **13 stimmberechtigte** Mitglieder

Abstimmungsergebnis: Kenntnis genommen

**TOP 5 Albrecht-Ernst-Gymnasium Oettingen - Flexible Klassenzimmer; Bekanntgabe
Dringlichkeitsentscheidung Schreinerarbeiten**

Der Bauausschuss nimmt die Bekanntgabe zustimmend zur Kenntnis.

Der Vorsitzende:

Die Schriftführerin:

Stefan Rößle
Landrat

Simone Kraus

Erläuterung:

Die Vergabe der Schreinerarbeiten für die Flexiblen Klassenzimmer am Albrecht-Ernst-Gymnasium in Oettingen sollte in der Sitzung am 12.06.2012, die jedoch mangels Tagesordnungspunkte abgesagt wurde, vergeben werden. Mit Schreiben vom 24.05.2012 wurde daher vorgeschlagen, diese Vergabe durch die Verwaltung Herrn Landrat Stefan Rößle im Rahmen einer Dringlichkeitsentscheidung zu vergeben.

Zur Submission am 08.05.2012 im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung haben von 11 aufgeforderten Firmen 9 Firmen ein Angebot abgegeben. Die Firma Martin Engelhard aus Hainsfarth ging mit einer Bruttoangebotssumme von 53.385,78 € als wirtschaftlichster Bieter aus dem Wettbewerb hervor. In der Kostenschätzung sind für dieses Gewerk 60.000,-- € berücksichtigt,

Die Vergabe war dringlich, um den terminlichen Rahmen, die Arbeiten in der Sommerpause auszuführen, einzuhalten.

Beschluss

Sitzung des Bauausschusses, öffentlich

am 10.07.2012

Teilnahme: **13 stimmberechtigte** Mitglieder

Abstimmungsergebnis: Kenntnis genommen

TOP 6	Bekanntgabe einer Dringlichkeitsentscheidung für die Vergabe von Bitumen für Oberflächenbehandlungen an Kreisstraßen 2012
--------------	--

Der Bauausschuss nimmt die Vergabe der Lieferung von Bitumen U 70 K einschließlich der Spritzrampe an die Firma Babic, Kaufering zum Angebotspreis von 841,00 € pro Tonne (netto) zustimmend zur Kenntnis.

Der Vorsitzende:

Die Schriftführerin:

Stefan Rößle
Landrat

Simone Kraus

Beschluss

Sitzung des Bauausschusses, öffentlich

am 10.07.2012

Teilnahme: **13 stimmberechtigte** Mitglieder

Abstimmungsergebnis: ungeändert beschlossen (Ja 13 Nein 0)

TOP 7	DON 38, Umbau der Kreuzung Schule und der Kreuzung Burger in Bäumenheim; OD-Vereinbarungen
--------------	---

Der Bauausschuss stimmt den Vereinbarungen

- Umbau der Kreuzung an der Schule in Bäumenheim im Zuge der Kreisstraße DON 38 zu einem Kreisverkehr und
- Umbau der Kreuzung an der Firma Holz Burger in Bäumenheim im Zuge der Kreisstraße DON 38, vorbehaltlich der Zustimmung durch den Gemeinderat Bäumenheim zu.

Der Vorsitzende:

Die Schriftführerin:

Stefan Rößle
Landrat

Simone Kraus

Beschluss

Sitzung des Bauausschusses, öffentlich

am 10.07.2012

Teilnahme: **13 stimmberechtigte** Mitglieder

Abstimmungsergebnis: ungeändert beschlossen (Ja 13 Nein 0)

TOP 8 DON 9, Kreuzung nördlich Hohenaltheim; Kreuzungsvereinbarung

Beschluss:

Der Bauausschuss stimmt der Vereinbarung für den Bau und Unterhalt eines Kreisverkehrs an der Staatsstraße 2212 nördlich Hohenaltheim (St 2212_140_0,000) mit den Kreisstraßen DON 7 und DON 9 vollinhaltlich zu. Die Verwaltung wird beauftragt, für das Bauvorhaben eine Förderung nach dem FAG (Finanzausgleichsänderungsgesetz) von 2011 bei der Regierung von Schwaben zu beantragen.

Der Vorsitzende:

Die Schriftführerin:

Stefan Rößle
Landrat

Simone Kraus

Sitzung des Bauausschusses 10.07.2012 Simone Kraus