

Beschluss

Sitzung des Bauausschusses, öffentlich

am 02.06.2014

Teilnahme: **17 stimmberechtigte** Mitglieder

Abstimmungsergebnis: ungeändert beschlossen (Ja 17 Nein 0)

TOP 1 Albrecht-Ernst-Gymnasium Oettingen - Generalsanierung; Sachstandsbericht

Der Bauausschuss nimmt den vorgetragenen Sachstandsbericht zustimmend zur Kenntnis.

Der Vorsitzende:

Die Schriftführerin:

Stefan Rößle

Simone Kraus**Fehler!**

Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

Landrat

Erläuterung:

Die Rückbauarbeiten an der Fassade und am Dach des Hauptgebäudes werden derzeit gemäß vorgesehenem Ablaufplan durchgeführt. Die provisorischen Abdichtungs- und Entwässerungsmaßnahmen werden entsprechend des Baufortschritts ausgeführt. Die Werkstattplanung der Fassade und die Arbeitsvorbereitung des Gewerks Stahlbau sind derzeit in Arbeit. Die nächsten Gewerke, wie Trockenbau, Brandschutztüren und Tischlerarbeiten wurden bereits öffentlich ausgeschrieben.

Sowohl die Planer als auch die Firmen arbeiten auf Hochtouren, sodass die geplante Fertigstellung der Lernlandschaften eingehalten werden kann.

Beschluss

Sitzung des Bauausschusses, öffentlich

am 02.06.2014

Teilnahme: **17 stimmberechtigte** Mitglieder

Abstimmungsergebnis: ungeändert beschlossen (Ja 17 Nein 0)

**TOP 2 Theodor-Heuss-Gymnasium Nördlingen - Generalsanierung; Bekanntgabe
Vergabe der Ingenieurleistungen Statik und HLS**

Der Bauausschuss nimmt die Vergabe der Ingenieurleistungen für
Tragwerksplanung an das Ingenieurbüro Reisch, Donauwörth/Augsburg und
Heizung Lüftung Sanitär an IBK Dr. Klas GmbH, Donauwörth
zustimmend zur Kenntnis.

Der Vorsitzende:

Die Schriftführerin:

Stefan Rößle

Simone Kraus **Fehler!**

Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

Landrat

Beschluss

Sitzung des Bauausschusses, öffentlich

am 02.06.2014

Teilnahme: **17 stimmberechtigte** Mitglieder

Abstimmungsergebnis: ungeändert beschlossen (Ja 17 Nein 0)

**TOP 3 Berufsschule Nördlingen - Generalsanierung Pausenhalle und neue Mensa;
Bekanntgabe Vergabe der Architektenleistungen**

Der Bauausschuss nimmt die Vergabe der Architektenleistungen an das Büro Obel & Partner aus Donauwörth zustimmend zur Kenntnis.

Der Vorsitzende:

Die Schriftführerin:

Stefan Rößle

Simone Kraus **Fehler!**

Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

Landrat

Beschluss

Sitzung des Bauausschusses, öffentlich

am 02.06.2014

Teilnahme: **17 stimmberechtigte** Mitglieder

Abstimmungsergebnis: ungeändert beschlossen (Ja 17 Nein 0)

TOP 4	Gymnasium Donauwörth - Umgestaltung Außenanlagen/Parkplätze; Sachstandsbericht / Planvorstellung
--------------	---

Der Bauausschuss nimmt den Sachstand zustimmend zur Kenntnis.

Der Vorsitzende:

Die Schriftführerin:

Stefan Rößle

Simone Kraus **Fehler!**

Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

Landrat

Erläuterung:

Nach dem abgeschlossenen Diskussionsstand werden die Bushaltestellen sowohl stadtein- als auch stadtauswärts auf der Seite und auf Höhe des Gymnasiums angelegt.
Die Planung und Ausführung ist Aufgabe der Stadt Donauwörth.

Die Neugestaltung des nördlichen Freibereichs berücksichtigt die neu geplanten Bushaltestellen bereits voll umfänglich. Der Hauptzugang zum Gymnasium wird damit deutlich aufgewertet.

Neben den sicheren Zugängen für die Schüler/innen werden vom Landkreis so viele Lehrerparkplätze wie möglich geschaffen. Nachgewiesen sind 71 PKW-Stellplätze. Zusätzlich werden 40 überdeckte Fahrradabstellplätze neu geschaffen.

Vom 13.10.2014 bis 17.10.2014 findet die Feier „125 Jahre Gymnasium Donauwörth“ statt. Es ist geplant, die Arbeiten bis zu diesem Termin abzuschließen.

Der Bauantrag wurde Mitte April bei der Stadt Donauwörth eingereicht. Die Genehmigung wird für Anfang Juni erwartet.

Beschluss

Sitzung des Bauausschusses, öffentlich

am 02.06.2014

Teilnahme: **17 stimmberechtigte** Mitglieder

Abstimmungsergebnis: ungeändert beschlossen (Ja 17 Nein 0)

TOP 5	Ludwig-Bölkow-Berufsschule Donauwörth - Neubau Mensa; Sachstandsbericht
--------------	--

Der Bauausschuss nimmt den vorgetragenen Sachstandsbericht zur Kenntnis.

Der Vorsitzende:

Die Schriftführerin:

Stefan Rößle

Simone Kraus **Fehler!**

Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

Landrat

Erläuterung:

Die Baugenehmigung wurde durch die Stadt Donauwörth bereits erteilt. Die Werkplanung wurde erstellt und wird durch die Fachprojektanten überarbeitet.

Die Baumaßnahmen des Schulmensaneubaus an der Berufsschule umfassen den Teilabbruch der bestehenden Kommunikationszone, einschließlich des Mero-Dachtragwerks. Das geplante Mensagebäude wird im Erdgeschoss auf die bestehende Stahlbeton-Kellerfundamente / bzw. Bodenplatte aufgebaut.

Das Gebäude wird eingeschossig errichtet.

Momentan ist die Baumeisterfirma tätig.

Die nächsten Ausschreibungen umfassen die Fassade mit Fenster, Gerüst-, Putz- und Estricharbeiten und werden demnächst veröffentlicht.

Sitzung des Bauausschusses 02.06.2014