

Beschluss

**Gemeinsame Sitzung des Bauausschusses und der Schulverbandsversammlung Rain,
öffentlich
am 11.11.2020**

Teilnahme: **17 stimmberechtigte** Mitglieder

Abstimmungsergebnis: geändert beschlossen

TOP 1 Ersatzneubau Schulzentrum Rain; Sachstandsbericht

1. Der Bauausschuss nimmt den Sachstandsbericht zur Kenntnis.

Ja 17 Nein 0

2. Der Bauausschuss stimmt dem Projektänderungsantrag für den Bodenbelagswechsel in den Fluren des EG BT C zu. Die Kostenberechnung wird entsprechend fortgeschrieben.

Ja 17 Nein 0

3. Der Bauausschuss lehnt den Projektänderungsantrag für den Einbau von Bodenabläufen in den WCs ab.

Ja 15 Nein 2

Der Vorsitzende:

Die Schriftführerin:

Stefan Rößle
konnte nicht gefunden werden.

Fehler! Verweisquelle

Landrat

**Gemeinsame Sitzung des Bauausschusses und der Schulverbandsversammlung Rain
11.11.2020**