

Beschluss

**Gemeinsame Sitzung des Bauausschusses des Landkreises Donau-Ries und der Schulverbandsversammlung Rain und der anschließenden Sitzung des Bauausschusses, öffentlich
am 06.05.2021**

Teilnahme: **17 stimmberechtigte** Mitglieder

Abstimmungsergebnis: ungeändert beschlossen (Ja 17 Nein 0)

TOP 1 Ersatzneubau Schulzentrum Rain: Sachstandsbericht mit Vorstellung Bauzeitenplan Bauteil C und Beschlussfassung; Vorstellung Planung Fahrradabstellplätze und Ertüchtigung Brandschutz im Bauteil B einschließlich Beschlussfassung

Der Bauausschuss nimmt den Sachstandsbericht zur Kenntnis.

Der Bauausschuss stimmt dem aktualisierten Bauzeitenplan sowie der Planung der Fahrradstellplätze zu.

Dem Projektänderungsantrag für die zusätzlichen Arbeiten Brandschutz im Bauteil B wird ebenfalls zugestimmt. Die Kostenberechnung wird entsprechend fortgeschrieben.

Der Vorsitzende:

Die Schriftführerin:

Stefan Rößle
Landrat

Renate Durner-Sebald

**Gemeinsame Sitzung des Bauausschusses des Landkreises Donau-Ries und der
Schulverbandsversammlung Rain und der anschließenden Sitzung des Bauausschusses
06.05.2021 Renate Durner-Sebald**