

Beschluss

Gemeinsame Sitzung des Bauausschusses des Landkreises Donau-Ries und der
Schulverbandsversammlung Rain, **öffentlich**

am 15.03.2022

Teilnahme: **17 stimmberechtigte** Mitglieder

Abstimmungsergebnis: ungeändert beschlossen

**TOP 1 Ersatzneubau Schulzentrum Rain: Sachstandsbericht und Beschlussfassung:
Umbau 1. Obergeschoss bestehendes Mensagebäude**

Erster Beschluss

Der Bauausschuss nimmt den Sachstandsbericht zur Kenntnis.

Der Bauausschuss stimmt dem Umbau des 1. OG der Mensa zu. Die Kostenberechnung des Architekturbüros Obel vom 25.02.2022 brutto 301.201,00 € brutto über die zusätzlichen Kosten für das 1. OG der Mensa wird genehmigt.

Für die Maßnahme wird an die Regierung von Schwaben eine Anfrage über den Erlass einer Rückforderung zeitanteilig gebundener IZBB-Fördermittel sowie eine ergänzende FAG-Förderung gestellt.

Die Kostenberechnung wird entsprechend fortgeschrieben.

Ja 17 Nein 0

Zweiter Beschluss

Der Bauausschuss stimmt der Ausführungsplanung des Unterstands für den Übergang zur Turnhalle zu.

Ja 17 Nein 0

Der Vorsitzende:

Die Schriftführerin:

Stefan Rößle

Renate Durner-Sebald

Landrat

**Gemeinsame Sitzung des Bauausschusses des Landkreises Donau-Ries und der
Schulverbandsversammlung Rain 15.03.2022 Renate Durner-Sebald**